

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-280 - Istituto FIIC82200N

Con la presente il sottoscritto Franci Adelina dirigente scolastico dell'Istituto SIGNA (cod.meccanografico FIIC82200N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **30/11/2016** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-280 - Ambienti multimediali classi 3.0

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura
consegna parziale fornitura - ritardo convalida gestione forniture e ritardo collaudo

Distinti saluti

Data 20-10-2016

il Dirigente _____

Franci Adelina